

**IEPS - Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria**  
**Dirección de Planificación**

**PROYECTO: K004 Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria - FAREPS**

Líder del Proyecto:	Torres Tambo, Janett Cecilia (janett.torres@ieps.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Grijalva Haro, Nelda Ximena	Programas Relacionados:	
Titular:	Cerda Nieto, Lourdes Ivonne	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	2,284,596.80
CUP:	00360000.0000.378013	TIR:	23.94 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,284,596.80
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,050,814.80
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2018 - 30/09/2022
Fecha de última actualización:	01/02/2019	Fecha de Fin Base:	30/09/2022
Modificado por:	Torres Tambo, Janett Cecilia	Fecha del siguiente Hito:	28/01/2019

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El Proyecto de Fortalecimiento de los actores rurales de la Economía Popular y Solidaria, FAREPS, tiene como objetivo principal "Mejorar los ingresos y el empleo de las familias de la EPS, en condición de pobreza y vulnerabilidad en las zonas de intervención del proyecto (zonas rurales específicas de treinta y cuatro cantones de cinco provincias del país: Azuay, Guayas, Los Ríos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago), a través: de i. Fortalecimiento de las capacidades de las familias de la EPS en condición de pobreza y vulnerabilidad así como de sus organizaciones; ii. Desarrollo de emprendimientos e intercambio de mercados para los productos y servicios de los actores rurales de la economía popular y solidaria beneficiadas por el proyecto; y, iii. Desarrollo de conocimiento sobre la economía popular y solidaria en la zona de intervención, y acerca de las experiencias y lecciones aprendidas con la ejecución del proyecto y realizar la gestión y administración del proyecto.

EN este contexto, para la consecución del proyecto se han planteado tres componentes:

1.Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de familias y organizaciones de la EPS: Tiene como objetivo el desarrollar las capacidades de las familias y organizaciones en la zona de influencia, para reducir barreras que limitan el desarrollo y gestión sostenible de sus actividades económicas.

Principales actividades del componente:

- .Comunicación, consulta previa y diálogo;
- .Diagnóstico y preselección de la organizaciones;
- .Fortalecimiento integral a las organizaciones, PFI (incluye ejes transversales de cambio climático, género y juventud).

2.Componente 2. Desarrollo de emprendimientos e intercambio de mercados de EPS: se apoyará a las familias rurales en condición de pobreza y/o vulnerabilidad y sus organizaciones productivas o empresas asociativas en el desarrollo de emprendimientos económicos rentables y sostenibles.

Principales actividades del componente:

- . Asistencia técnica y acompañamiento para la elaboración e implementación de planes de negocio solidario (PSN);
- . Inversión en planes de negocios solidarios;
- . Intercambio e inserción a mercados (Ferias y ruedas de negocios)

3.Componente 3 Desarrollo y gestión de conocimiento: se desarrollará las actividades de gestión del conocimiento; planificación, seguimiento y evaluación del proyecto; así como las de su gestión y administración.

Principales actividades del componente:

- . Desarrollo de conocimiento (incluye eje de cambio climático y género y juventud):
  - . a) capacitación a capacitadores (a personal de IEPS-FAREPS);
  - . b) Diseño del plan de gestión del conocimiento y de sistematización de experiencias del proyecto.
- . Gestión del Proyecto: Planificación, seguimiento y evaluación.
- . Administración del proyecto (gastos administrativos): Personal, gastos de operación y mantenimiento, viáticos y pasajes, y demás aspectos operativos.

El Proyecto tendrán tres ejes transversales: jóvenes, mujeres y cambio climático por lo cual, las acciones en cada uno de los componentes estarán presentes los mismos.

**Beneficios Cualitativos**

A continuación se mencionan los beneficios cualitativos que el proyecto FAREPS generaría una vez implementado:

- Las familias del sector rural en el área de intervención, incrementaran sus ingresos, mejorarán la calidad de sus empleos lo que permitirá una autonomía económica y financiera e incidiendo en la movilidad social ascendente.
- Los miembros de las asociaciones fortalecerán sus capacidades a través de procesos formativos que contempla el proyecto.
- Se generarán procesos de inclusión y de eficiencia micro y macroeconómica de la sociedad.

**Tipo de Beneficiario**

INTERNOS: Funcionarios del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria que conforman los equipos Nacionales así como aquellos que se encuentran en el área de intervención del proyecto.

EXTERNOS: Las mujeres y sus familias, y los jóvenes de la EPS que conformen asociaciones, organizaciones y cooperativas enmarcadas en los preceptos de la EPS y que se encuentran en el área de intervención Proyecto FAREPS.

**Restricciones**

Tiempo: el proyecto tiene un horizonte de 5 años.


Costo: El proyecto tiene un presupuesto máximo de \$ 35.973.536,02 dólares.

Ubicación Geográfica: el proyecto se ejecutará en zonas rurales específicas de treinta y cuatro cantones de cinco provincias del país: Azuay, Guayas, Los Ríos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 23.08 %  
 Fecha de Inicio: 02/01/2018 Fecha de Fin: 30/09/2022

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	9 %	14 %	16 %	17 %	18 %	19 %	21 %	22 %	22 %	23 %	26 %	100 %
	Avance real acumulado											
	9 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2018:</p> <p>1. Para el mes de diciembre de 2018, el Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS) el valor codificado en el E-SigeF cuyo asciende a un monto de US\$. 531.800, 21; mostrando un cambio respecto al mes anterior en vista que el Ministerio de Finanzas realizó un recorte de US\$. 162.181, 79 de fuente fiscal.</p> <p>2. En el mes de diciembre se realizó pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS, viáticos y subsistencias para la ejecución de actividades planificadas, por lo que se devengó un monto de USD. 60.112.94 en el rubro gasto de personal (US\$ 26.639,99), bienes</p>	Fierro Betancourt, Esteban	08/01/2019 - 12:11 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>y servicios para la inversión (US\$ 959,25 y otros gastos de inversión US\$. 2,24. También se registra la adquisición de bienes de larga duración por un total de USD. 32.511,36</p> <p><b>ACTIVIDADES RELEVANTES:</b></p> <p><b>PLANTA CENTRAL</b></p> <p>Revisión de los Planes de Negocio Solidarios y envío de las primeras observaciones por parte de los técnicos responsables de cada provincia.</p> <p>Elaboración del Informe Mensual del Proyecto FAREPS correspondiente al mes de noviembre 2018.</p> <p>Ajuste de documentos del Proyectos FAREPS (Cronograma Valorado, Viabilidad Financiera, Hoja de trabajo, informe ejecutivo) para carga en la herramienta SIPEIP, y e informar a la SENPLADES a fin de que avoquen conocimiento de los ajustes realizados.</p> <p>Ajuste el Plan Operativo Anual 2019 y elaboración del POA narrativo para solicitar la no objeción del FIDA.</p> <p>Ajuste del Plan Anual de Adquisiciones o Plan Anual Compras 2019 para solicitar la no objeción del FIDA.</p> <p>Seguimiento a los Planes de fortalecimiento de las organizaciones identificadas en el año 2018 (Asociación Hito 11).</p> <p>Ajustes finales al Manual de Operaciones para solicitar la no objeción del FIDA.</p> <p>Elaboración de la matriz de seguimiento sobre los Planes de Negocio Solidario como insumo para el informe de GPR del Hito 12: Planes de Negocios Solidarios, elaborados (Asociación Hito 12).</p> <p>Elaboración primer borrador de planificación de hitos 2019 para reportar el Hito 13: Hitos para el año 2019-2022, definidos (Asociación Hito 13).</p> <p>Elaboración Cronograma Valorado final del 2018.</p> <p>Ajuste a los términos de referencia de Seguimiento y Evaluación.</p> <p>Elaboración del borrador informe anual 2018 para ser presentado al FIDA.</p> <p>Elaboración de alertas y recomendaciones del proyecto solicitado por la Dirección General del IEPS.</p> <p>Elaboración de informe ejecutivo de las actividades realizadas por el proyecto FAREPS en el periodo agosto-diciembre de 2018 para la Dirección General.</p> <p>Elaboración de matriz para la reforma al PAC 2018.</p> <p>Ayuda memoria del proyecto solicitado por la Dirección Administrativa Financiera para solicitar la apertura de avales.</p> <p>Seguimiento al proceso de avales con funcionarios del MEF.</p> <p>Elaboración de TDR para la compra de computadoras.</p> <p>Presentación de documentación para certificación de PAPP y presupuestaria para pagos de : Adquisición de cámara y accesorios; .Adquisición de computadoras portátiles; .Adquisición de sistema contable Gubi Proy.</p> <p>Elaboración de informes de conformidad para el pago de los bienes contratados en el 2018.</p> <p>Elaboración de solicitudes de pago para los bienes adquiridos por el proyecto FAREPS y solicitud de habilitantes a proveedores.</p> <p>Informe para la Dirección Administrativa financiera sobre la contratación por ínfima cuantía realizadas en el 2018.</p> <p>Solicitud de cotizaciones para mantenimiento vehículos asignados al proyecto FAREPS.</p> <p>Ingreso de bienes en el sistema E sbye.</p> <p>Devengados en el sistema E sigef.</p> <p>Estudio de mercado de las consultorías planteadas para el año 2018.</p> <p>Actualización de herramienta GPR.</p> <p>Elaboración de evaluaciones al personal FAREPS agosto-diciembre 2018.</p> <p>Solicitud de no objeciones a través del sistema Notus: Contratación de personal (Coordinador del Proyecto FAREPS; personal de territorio), PAO 2018, PAA 2018, Manu</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de noviembre de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigue cuyo codificado a noviembre de 2018 asciende a un monto de USD. 693 982 ; mostrando un cambio respecto al mes anterior en vista que el Ministerio de Finanzas aprobó la devolución de fondos y la reforma presupuestaria planteada en el mes anterior.</p> <p>2. Se registró un cambio con respecto al codificado del mes de octubre de 2018, ya que se han realizado pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS y viáticos y subsistencias para la ejecución de actividades planificadas.</p> <p>3. En noviembre de 2018, se devengó un monto de USD. 24.159,85 en el rubro gasto de personal (US\$ 21.084,55) y bienes y servicios para la inversión (US\$ 3.075,30).</p> <p>Actividades relevantes:</p> <p><b>PLANTA CENTRAL</b></p>	<p>Vega Espinel, Enrique Homero</p>	<p>11/12/2018 - 11:37 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Ejecución del Taller de Socialización de la Metodología para el Fortalecimiento de Actores de la EPS y Avances del Proyecto FAREPS del 21 al 22 de noviembre de 2018.</p> <p>-Elaboración del material (presentación de forma de cálculo del cofinanciamiento de los PNS y los avances en territorio del proyecto FAREPS) para el Taller de Socialización de la Metodología para el Fortalecimiento de Actores de la EPS.</p> <p>-Informe de actividades mensuales - octubre 2018.</p> <p>-Reprogramación y reforma presupuestaria al PAPP 2018 y del PAC 2018 .</p> <p>-Elaboración de cuadros comparativos para la devolución de saldos en función . Información remitida a la Dirección de Planificación mediante Memorando IEPS-FAREPS-2018-0039-M de 24 de noviembre y Memorando IEPS-FAREPS-2018-0041-M de 26 de noviembre de 2018.</p> <p>-Reuniones de trabajo con SENPLADES (09 de noviembre de 2018), respecto de ajustes al proyecto que beneficiarán en la operatividad del mismo.</p> <p>-Reprogramación al Cronograma Valorado del FAREPS 2018.</p> <p>-Recepción y ajuste a los borradores de TDR` s de las consultorías previstas para el año 2018.</p> <p>-Revisión al reporte sobre el levantamiento del Directorio de Organizaciones, Actores y Prestadores de servicios por parte del equipo técnico territorial del FAREPS (proceso continuo) (Asociación Hito 8 y 10).</p> <p>-Elaboración de sustentos y análisis de la información a nivel de parroquia para justificar las observaciones planteadas por SENPLADES a los ajustes del proyecto.</p> <p>-Elaboración del plan de Fortalecimiento (inclusión del módulo de los ejes transversales).</p> <p>-Gestionar ante el Banco Central del Ecuador el código Swit y datos de los bancos para recibir recursos del FIDA.</p> <p>-Elaboración de matriz solicitada por la SENPLADES Según el Oficio Nro. SENPLADES-2018-1313-OF de 07 de noviembre de 2018 para la programación de los valores que se van a devengar en noviembre y diciembre.</p> <p>-Implementación de la Convocatoria Pública del proyecto FAREPS. (Asociación Hito 9)</p> <p>-Formación de la base de datos y procesamiento y análisis de la información de las organizaciones identificadas en las zonales, y categorización. (Asociación Hito 10)</p> <p>-Ejecución del Lanzamiento del Proyecto FAREPS en el Cantón Pedro Carbo, Guayas el 30 de noviembre de 2018.</p> <p>-Realización de reuniones de trabajo con consultores del FIDA para definición de temas relacionados a los fondos ASAP y Manual de Operaciones.</p> <p>-Llenado de Formulario 100 del Banco Central del Ecuador para solicitar recursos al FIDA.</p> <p><b>ZONALES</b></p> <p>-En general, las zonas se encuentran trabajando en cuatro ejes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Elaboración del Plan de Negocios Solidarios</li> <li>2.Identificación de Actores Clave.</li> <li>3.Identificación de Organizaciones y proyectos.</li> <li>4.Elaboración de cronograma de mesas de diálogo con actores clave.</li> </ol>		
<p><b>OCTUBRE 2018:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para el mes de octubre de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigue cuyo codificado a octubre de 2018 asciende a un monto de USD. 4.855.916,22; con lo cual sí se registró un cambio con respecto al codificado del mes de septiembre de 2018, ya que se han realizado pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS y viáticos y subsistencias para la ejecución de actividades planificadas.</li> <li>2. En octubre de 2018, se devengó un monto de USD. 20.075,59 en el rubro gasto de personal (US\$ 19.755.59) y bienes y servicios para la inversión (US\$ 320).</li> </ol> <p>Actividades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Informe de actividades mensuales- septiembre 2018.</li> <li>-Reprogramación del PAPP 2018 aprobado.</li> <li>- Elaboración de cuadros comparativos para la devolución de saldos en función al PAPP reprogramado. Información remitida a la Dirección de Planificación mediante Memorando IEPS-FAREPS-2018-0024-M de 5 de octubre de 2018.</li> <li>-Borrador de reprogramación presupuestaria 2018, enviado a la Dirección de Planificación mediante Memorando IEPS-FAREPS-2018-0028-M de 29 de octubre de 2018.</li> <li>- Ajuste al borrador de PAC 2018.</li> <li>-Ajustes al manual de operaciones, mismo que fue remitido a las Direcciones del IEPS para el respectivo análisis y observaciones.</li> <li>-Seguimiento a la Adenda al Convenio de Financiamiento.</li> <li>-Ejecución del Taller de Arranque del Proyecto FAREPS del 1 al 4 de octubre de 2018.</li> </ul>	<p>Vega Espinel, Enrique Homero</p>	<p>08/11/2018 - 08:23 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Ejecución del Taller con FIDA para lineamiento del sistema de no objeciones el día 12 de octubre de 2018.</p> <p>- Elaboración y recopilación de sustentos para la Proforma Presupuestaria 2019 ante el Ministerio de Economía y Finanzas.</p> <p>-Elaboración de formularios de evaluación de UTAH del equipo nacional y de territorio.</p> <p>-Realización de entrevistas técnicas para el proceso de contratación de funcionarios del Proyecto FAREPS para Planta Central (1) y en la provincia de los Ríos (1).</p> <p>- Elaboración del borrador del POA 2019 a ser presentado al FIDA y PAC de 15 meses requerido.</p> <p>- Reuniones de trabajo con SENPLADES (22 de octubre de 2018; 30 de octubre de 2018) para abocar conocimiento respecto de ajustes al proyecto que beneficiarán en la operatividad del mismo.</p> <p>- Elaboración y ajuste de borradores de TDR de las consultorías previstas para el año 2018.</p> <p>- Consolidación del primer reporte del levantamiento del Directorio de Organizaciones, Actores y Prestadores de servicios por parte del equipo técnico territorial del FAREPS (proceso continuo).</p> <p>- Elaboración de documento de sustento para certificación plurianual de actividades previstas para el año 2018.</p> <p>- Reuniones de coordinación con las Direcciones Agregadoras de Valor, de Apoyo y de Asesoría.</p> <p>-Carga de información el sistema GPR.</p> <p>Logros alcanzados:</p> <p>-Informe de actividades mensuales- septiembre 2018.</p> <p>- PAPP 2018 aprobado mediante Resolución 080 de 17 de octubre de 2018 .</p> <p>- Cuadros comparativos para la devolución de saldos en función al PAPP reprogramado.</p> <p>-Reprogramación presupuestaria 2018</p> <p>- Borrador de PAC 2018.</p> <p>-Borrador del Manual de Operaciones, mismo que fue remitido a las Direcciones del IEPS para el respectivo análisis y observaciones (Asociación Hito 6).</p> <p>-Taller de Arranque del Proyecto FAREPS del 1 al 4 de octubre de 2018.</p> <p>- Taller con FIDA para lineamiento del sistema de no objeciones 12 de octubre de 2018.</p> <p>-Seguimiento a la Adenda al Convenio de Financiamiento, misma que se encuentra en proceso de formulación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el FIDA.</p> <p>- Proforma Presupuestaria 2019 sustentada mediante documentación física entregada al Ministerio de Economía y Finanzas.</p> <p>-Formularios de evaluación de TTHH del equipo nacional y de territorio.</p> <p>-Contratación de 1 funcionario del Proyecto</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2018:</p> <p>1. Para el mes de septiembre de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a septiembre de 2018 asciende a un monto de USD. 5.510.218,22; con lo cual sí se registró un cambio con respecto al codificado del mes de agosto de 2018, ya que se han realizado pagos de sueldos y salarios de los funcionarios del FAREPS.</p> <p>2. En septiembre de 2018, existió un monto devengado de USD. 16.794,79 en el rubro gasto de personal.</p> <p>Actividades relevantes:</p> <p>-Informe de actividades mensuales- agosto 2018</p> <p>-Reprogramación del PAPP 2018.</p> <p>-Borrador de reprogramación presupuestaria 2018, establecimiento de rubros para de devolución de saldos.</p> <p>-Elaboración de un borrador de PAC 2018.</p> <p>-Ajustes al manual de operaciones y cofinanciamiento para ser presentado en el Taller de Arranque del FAREPS.</p> <p>-Elaboración de ayuda memoria para Adenda al Convenio de Financiamiento.</p> <p>-Visita por parte de la Coordinación General del Proyecto FAREPS a la provincia de Morona Santiago para socialización del proyecto FAREPS con actores clave y organizaciones de la EPS del 19 al 21 de septiembre de 2018.</p> <p>-Organización y preparación de logística e insumos para el Taller de Arranque del Proyecto FAREPS.</p> <p>-Elaboración de formularios de evaluación de TTHH del equipo nacional y de territorio.</p> <p>-Implementación de proceso de inducción del puesto a los funcionarios FAREPS Planta Central.</p> <p>-Realización de entrevistas técnicas para el proceso de contratación de funcionarios del Proyecto FAREPS en las provincias de los Ríos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago (3).</p> <p>-Coordinación con territorio para traslado al Taller de Arranque del Proyecto FAREPS"</p> <p>-Coordinación con personal del FIDA para la operatividad del Proyecto FAREPS; así como, para la implementación del Taller de Arranque.</p>	<p>Vega Espinel, Enrique Homero</p>	<p>30/10/2018 - 04:54 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Elaboración Certificaciones presupuestarias para viáticos y pasajes aéreos. -Carga de información el sistema GPR</p> <p>Logros alcanzados:</p> <p>-PAPP reprogramado 2018. -Cuadro resumen para devolución de saldos en función al PAPP reprogramado. -Insumos y logística preparados para el Taller de Arranque del Proyecto FAREPS. -Socialización del Proyecto FAREPS con el GAD Provincial de Morona Santiago, la Federación Interprovincial de Centro Shuar, FICSH y organizaciones de la EPS de la zona. -Formularios de evaluación de TTHH entregados a la Dirección de Talento Humano. -Proceso de inducción a los funcionarios del FAREPS realizado e informe entregado a la Dirección de Talento Humano. -Certificaciones presupuestarias para viáticos y pasajes aéreos aprobados. -Contratación de funcionarios del Proyecto FAREPS en las provincias de los Ríos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago (3). -Formularios de evaluación de TTHH del equipo nacional y de territorio; y, taller de inducción funcionarios Planta Central.</p>		
<p>AGOSTO 2018:</p> <p>1. Para el mes de agosto de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a agosto de 2018 asciende a un monto de USD. 5.773.453,77; con lo cual sí se registró un cambio significativo con respecto al codificado del mes de julio de 2018, que fue de USD, 11.668.138,94 (reducción de USD. 5.894.685,17) debido a ajustes en el cronograma valorado del Proyecto FAREPS, y sobre todo a lo que efectivamente se va a ejecutar del mismo, en estos últimos meses del año 2018.</p> <p>2. En agosto 2018, existió un monto devengado de USD. 5.631,21 en el rubro gasto de personal. Dirección de Planificación: .Se solicitó al nuevo Coordinador del Proyecto FAREPS, Homero Vega, un informe resumen de las primeras actividades gestionadas en agosto 2018, dentro de un formato ya establecido por la Dirección de Planificación (una de las primeras actividades fue la definición y contratación del equipo completo de este Proyecto, tanto en planta central como en las zonas de intervención 5, 6, y 7. .Se envió también un formato en Excel, para que el Proyecto FAREPS complete información básica del mismo como son: descripción, beneficios cualitativos, restricciones, entre otros datos principales (en el transcurso del mes de septiembre se ingresará la información esta información, y también de hitos, ejecución presupuestaria mensual, distribución de metas de los indicadores del proyecto según lo aprobado en la matriz de Marco Lógico en el documento inicial del FAREPS). Coordinación General del Proyecto FAREPS y su equipo técnico inicial</p> <p>Actividades relevantes:</p> <p>.Elaboración de borradores de TDR para consultorías a ser ejecutadas en año 2018. .Elaboración del cronograma valorado ajustado y análisis de viabilidad financiera para la postulación del proyecto para el año 2019. .Gestión con el administrativo financiero para habilitación de espacios, equipos y muebles para el nuevo personal. .Elaboración de Ficha del proyecto FAREPS para GPR. .Reuniones de trabajo con las Direcciones Agregadoras de Valor para revisión de borradores de TDR. .Realización de entrevistas al personal que postuló para ser parte de FAREPS y seguimiento a los procesos de contratación. .Preparación de Taller con las Zonas de Intervención a ser desarrollado en Cuenca el 4 y 5 de septiembre de 2018.</p> <p>Logros alcanzados:</p> <p>.Postulación del Proyecto FAREPS 2018 en el Sistema SiPeIP. .Contratación del personal Planta Central (Coordinador General del Proyecto, Analista Coordinador del Proyecto, Analista de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, pase administrativo de Analista de género, juventudes y cambio climático) y Personal de territorio (7 analistas). .Priorización de consultorías previstas y elaboración de TDR. .Informe Resumen del Proyecto FAREPS para la Vicepresidencia de la República. .Fichas Técnicas para SENPLADES y Ministerio de Trabajo. .Cronograma de actividades para el último trimestre de 2018 socializado con la autoridad máxima del IEPS.</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:29 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JULIO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de julio de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a julio de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de junio de 2018.</p> <p>2. Una vez que el IEPS ya cuenta en el Dictamen de Prioridad Definitivo por parte de la SENPLADES, se realizarán las siguientes actividades entre los meses de julio y agosto de 2018:</p> <p>Dirección General:</p> <p>.Designar el encargo de la Coordinación del Proyecto FAREPS (de ser necesario).</p> <p>Dirección de Planificación:</p> <p>.Enviar oficialmente el Cronograma de Desembolsos del préstamo por el IEPS al FIDA.          .Enviar oficialmente el Cuadro del Costo Total del Programa por Categoría de Inversión y Fuente de Financiamiento.          .Realizar una addenda al convenio, una vez confirmado los presupuestos finales entre el FIDA-Ministerio de Finanzas.          .Enviar oficialmente el Plan Operativo Anual (incluye fondos del préstamo, donación, contraparte y beneficiarios).          .Solicitar la aprobación del Manual de Operaciones al FIDA.</p> <p>Dirección de Talento Humano:</p> <p>.Preparar el Perfil, organizar y realizar el proceso de selección el Coordinador General del Proyecto y enviar una terna al FIDA para la selección del candidato ganador.          .Realizar las gestiones ante el Ministerio de Trabajo para la aprobación de la contratación del Gerente del Proyecto, para lo cual se requiere:</p> <p>#Se enviará el Oficio al MDT de la solicitud suscrito por la Máxima Autoridad o su delegado para su aprobación          #Oficio emitido por la SENPLADES mediante el cual prioriza la ejecución del proyecto de inversión o de ser el caso lo califica como emblemático.          #Informe Técnico de la Unidad de Administración de Talento Humano, en el que se sustente la necesidad de contratación de personal ubicado en puestos estratégicos para el proyecto de inversión.          #Perfil de puestos.</p> <p>.Una vez contratado el Coordinador General del Proyecto, se podrá realizar la selección del personal técnico y solicitar la autorización de las contrataciones y certificación presupuestaria.</p> <p>Dirección Administrativa Financiera:</p> <p>.Realizar la modificación presupuestaria para colocar el presupuesto en las partidas de las actividades en las cuales se van utilizar los fondos, conforme Informe Técnico y PAPP de la Dirección de Planificación, previo envío oficial al FIDA por parte del Gerente del Proyecto.          .Definir cuál es el presupuesto planificado para ejecutarse en 2018 para solicitar la respectiva disminución al Ministerio de Finanzas de la diferencia entre la asignación y el presupuesto planificado y de esta manera evitar el reporte de niveles bajos de ejecución en relación al presupuesto total del IEPS y alcanzar los porcentajes recomendados.          .Realizar el acompañamiento para el proceso de contratación del Sistema Contable Financiero GUBY PROY, que permita obtener los reportes al Prestatario y Donante.          .Presentar las firmas de autorización al FIDA (modelo anexo a la Carta al Prestatario).          .Realizar la reforma al Plan Anual de Compras PAC 2018, conforme al PAPP ajustado.          .Presentar la solicitud de desembolso al FIDA por el monto autorizado del año 2018 (formulario 100/A del Manual de Desembolsos).</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:26 PM</p>
<p><b>JUNIO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de junio de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a junio de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de mayo de 2018.</p> <p>2. Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SIP-2018-0513-OF de 21 junio de 2018 , y una vez que el IEPS subsanó las observaciones emitidas por la SENPLADES en el dictamen de prioridad y aprobación condicionado, dicha Secretaría de Estado ratificó el dictamen de prioridad emitido el 13 de julio de 2017.</p> <p>3. Se planteó la hoja de ruta donde constan actividades a cumplir hasta el mes de julio del 2018 de las direcciones de Talento Humano y Administrativo Financiero.</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:25 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>MAYO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de mayo de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a mayo de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de abril de 2018.</p> <p>2. En reunión de trabajo efectuada el 02 de mayo de 2018, entre el Coordinador General Técnico del IEPS, el Asesor de la Dirección General, los Directores y Técnicos de las Direcciones Agregadoras de Valor, la Directora de Asesoría Jurídica, la Directora Administrativa Financiera, una Técnica de la Dirección de Talento Humano, y la Directora de Planificación; se dio a conocer el estado del Proyecto FAREPS y los respectivos pasos a seguir una vez que se cuente con el Dictamen de Prioridad de dicho Proyecto otorgado por SENPLADES. Adicionalmente, se establecieron compromisos para la revisión y elaboración del Manual de Operaciones del Proyecto FAREPS, el Plan Operativo Anual (POA) y los Perfiles del Personal del mencionado Proyecto.</p> <p>3. El mismo 02 de mayo de 2018 se mantuvo reunión de trabajo entre la Dirección de Proyectos de Inversión de SENPLADES y la Dirección General del IEPS, con la finalidad de conocer los avances del Proyecto FAREPS. En este sentido, la Ing. Jennifer Arce, Analista de Proyectos 1, de la Dirección de Análisis de Proyectos de SENPLADES, supo manifestar que se ha revisado el mencionado Proyecto; en el cual se han generado observaciones las mismas que nos hará llegar.</p> <p>4. Con fecha 03 de mayo de 2018, la SENPLADES a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), retornó al IEPS el Proyecto FAREPS.</p> <p>5. Mediante correo electrónico del 8 de mayo de 2018, el Ing. Iván Oña, Técnico Especialista de Proyectos, de la Dirección de Análisis de Proyectos de SENPLADES, envía a la Directora de Planificación del IEPS, Ing. Vanesa Andrade, un documento anexo firmado por el Eco. Christian Chiriboga, Subsecretario de Inversión Pública de SENPLADES, en el cual se remiten las observaciones del Proyecto FAREPS, las cuales se detallan a continuación:</p> <p>a) Fortalecer la descripción del proceso de cofinanciamiento reembolsable para planes de negocios.</p> <p>b) Adjuntar la totalidad de documentos habilitantes (técnico legales que permitan el análisis y emisión de la prioridad).</p> <p>c) Cumplir con las normas de austeridad del gasto público establecidas en el Decreto Ejecutivo Nro. 135.</p> <p>d) Canalizar la mayor cantidad de recursos a los procesos agregadores de valor debido a la variación presentada en la nueva versión.</p> <p>6. El jueves 10 y 11 de mayo de 2018 se mantuvo reuniones con las Direcciones: Agregadoras de Valor, Asesoría y Apoyo, con la finalidad de analizar las observaciones emitidas por SENPLADES.</p> <p>7. El lunes 14 de mayo de 2018, se mantuvo una reunión con el Ing. Iván Oña, Técnico Especialista de Proyectos, de la Dirección de Análisis de Proyectos de SENPLADES y el equipo técnico del IEPS, a fin de solventar algunas dudas generadas en las observaciones emitidas por SENPLADES. En este sentido SENPLADES recomienda subsanar dichas observaciones a fin de poder emitir el dictamen de prioridad definitivo para poder ejecutar el Proyecto FAREPS. Nuevamente recalcan que es necesario que la SECOM emita un aval o pronunciamiento respecto al Plan de Comunicaciones, así como también que se adjunte los documentos habilitantes o verificables de los montos altos de las actividades de los componentes.</p> <p>8. Oficio Nro. IEPS-IEPS-2018-0154-OF de 15 de mayo de 2018, el IEPS solicitó a la Secretaría Nacional de Comunicación, "se certifique la recepción del Plan de Comunicación del Proyecto FAREPS enviado a través de la máxima autoridad del MIES al Secretario Nacional de Comunicación, Señor Carlos Andrés Michelena, a fin de cumplir con las disposiciones generales del Acuerdo 14 emitido por SECOM".</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:20 PM</p>
<p><b>ABRIL 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de abril de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a abril de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de marzo de 2018.</p> <p>2. Mediante Oficio Nro. MREMH-DCIBMR-2018-0031-O de 10 de abril de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, sugiere dar continuidad al requerimiento del IEPS en lo relacionado a la obtención de aval del Proyecto FAREPS, tomando en cuenta que la Dirección de Cooperación Internacional Bi-Multilateral y Regional se pronuncia en concordancia con los documentos remitidos a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), por medio de los cuales se evidencia el aporte de \$4.000.000,00 de dólares de cooperación no reembolsable.</p> <p>3. En reunión mantenida el 24 de abril de 2018, entre los representantes del FIDA, Caroline Bidault, Gerente de Programas; Francesco Mazzone, Consultor de Desarrollo Rural Territorial e Inclusión Social; y Janeth Gamboa, Enlace FIDA en Ecuador; la Directora General del IEPS, el Asesor de la Dirección General del IEPS y la Directora de Planificación; se dio a conocer el</p>	<p>Fierro Betancourt, Esteban</p>	<p>25/09/2018 - 12:19 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
estado actual del Proyecto FAREPS ante SENPLADES. En dicha reunión también se acordó efectuar la revisión del Manual de Operaciones del Proyecto FAREPS, el Plan Operativo Anual (POA) y los Perfiles del Personal del mencionado Proyecto; y posteriormente remitir dicha información al FIDA.		
<p><b>MARZO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de marzo de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a marzo de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de febrero de 2018.</p> <p>2. Con fecha de corte 07 de marzo del 2018, se actualizó a través del SIPeIP, el cronograma valorado del Proyecto FAREPS, solicitado por el MIES.</p> <p>3. Mediante Memorando Nro. IEPS-DPL-2018-0050-M de 07 de marzo de 2018, la Directora de Planificación del IEPS, Ing. Vanesa Andrade, solicitó a la Directora de Asesoría Jurídica del IEPS, Dra. Jenny Romo, un informe sobre el Convenio Marco MIES-IEPS-CONAFIPS y el estado actual del Convenio Específico MIES-IEPS.</p> <p>4. Con Oficio Nro. MIES-MIES-2018-0831-O de fecha 14 de marzo de 2018, la Ministra de Inclusión Económica y Social, Sra. Lourdes Cordero, remitió el Plan de Comunicación del Proyecto FAREPS, al Secretario Nacional de Comunicación, Sr. Carlos Michelena de la Secretaría Nacional de Comunicación.</p> <p>5. Con fecha de corte 21 de marzo de 2018, se ingresó al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), la Viabilidad Económica - Financiera, Cronograma Valorado, y demás documento habilitantes del Proyecto FAREPS. Posterior a ello, se solicitó el Dictamen de Prioridad Definitivo a la SENPLADES. El Proyecto FAREPS en el año 2018 tiene una asignación de \$11.700.681,47.</p>	Fierro Betancourt, Esteban	25/09/2018 - 12:12 PM
<p><b>FEBRERO 2018:</b></p> <p>1. Para el mes de febrero de 2018, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS), el mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a febrero de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47; con lo cual no se registra ningún cambio con respecto al codificado del mes de enero de 2018.</p> <p>2. Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2018-0036-OF de 01 de febrero 2018, la Subsecretaria General de Planificación y Desarrollo, Mgs. Carmen Falconí, emitió las recomendaciones a dictámenes de prioridad condicionados.</p> <p>3. Se efectuó borrador de PAPP 2018 del Proyecto FAREPS, por solicitud del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).</p>	Fierro Betancourt, Esteban	19/09/2018 - 09:53 AM
<p><b>ENERO 2018:</b></p> <p>1. Para este año 2018, como único proyecto de inversión que por el momento se encuentra todavía en proceso y trámites para la obtención del dictamen de prioridad definitivo por parte de SENPLADES es: Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS). El mismo consta en el E-Sigef cuyo codificado a enero de 2018 asciende a un monto de USD. 11.700.681,47. Se harán los trámites correspondientes para la obtención del dictamen de prioridad definitivo por parte de SENPLADES. Por tanto, este proyecto estará en fase de "ANTEPROYECTO".</p>	Fierro Betancourt, Esteban	19/09/2018 - 09:49 AM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Retraso en los desembolsos por parte del cooperante (FIDA), CAUSARÍA incumplimiento de las actividades planificadas según fechas propuestas	30/01/2019	Janett Cecilia Torres Tambo	40 %	80	32	0/0
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Baja participación de las organizaciones de la EPS en la convocatoria pública CAUSARÍA incumplimiento de las metas	30/01/2019	Janett Cecilia Torres Tambo	40 %	80	32	0/0
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Poca coordinación de las áreas agregadoras de valor de apoyo y asesoría CAUSARÍA retraso en las actividades planificadas	30/01/2019	Janett Cecilia Torres Tambo	20 %	80	16	0/0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Falta de asignación presupuestaria CAUSARÍA el incumplimiento en las actividades previstas	30/01/2019	Janett Cecilia Torres Tambo	20 %	80	16	0/0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 4

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule
2	Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo
3	Zona 5 - Litoral > Guayas > Salitre (Urbina Jado)
4	Zona 5 - Litoral > Guayas > Simón Bolívar
5	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Baba
6	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo
7	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Pueblo Viejo
8	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Urdaneta
9	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Ventanas
10	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vinces
11	Zona 6 - Austro > Azuay > Girón
12	Zona 6 - Austro > Azuay > Nabon
13	Zona 6 - Austro > Azuay > Paute
14	Zona 6 - Austro > Azuay > Pucara
15	Zona 6 - Austro > Azuay > Santa Isabel
16	Zona 6 - Austro > Azuay > Sigsig
17	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Gualaquiza
18	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Huamboya
19	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Limón Indanza
20	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Logroño
21	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Morona
22	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Palora
23	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > San Juan Bosco
24	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Santiago
25	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Sucua
26	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Tiwintza
27	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Chinchipe
28	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > El Pangui
29	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Nangaritza
30	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Palanda
31	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Paquisha
32	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Yacuambi
33	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Yantzaza
34	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Dictamen de Prioridad de SENPLADES emitido	9-Entregables Formales	01/08/2018		01/08/2018		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: Postulación del Proyecto FAREPS en el Sistema SIPeIP	9-Entregables Formales	31/08/2018		31/08/2018		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Personal técnico contratado	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.5
4	PLANEACIÓN: Plan Anual de Política Pública (PAPP) 2018 elaborado	9-Entregables Formales	28/09/2018		28/09/2018		Sí	0.5
5	PLANEACIÓN: Taller de Arranque del Proyecto FAREPS ejecutado	5-Entregables Intermedios	15/10/2018		15/10/2018		Sí	0.5
6	PLANEACIÓN: Manual de Operaciones elaborado	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	0.5
7	PLANEACIÓN: TDRs para la contratación de consultorías elaborados	5-Entregables Intermedios	30/10/2018		30/10/2018		Sí	0.5
8	PLANEACIÓN: Directorio de aliados estratégicos y/o prestadores de servicios elaborado	5-Entregables Intermedios	05/11/2018		05/11/2018		Sí	0.5
9	EJECUCIÓN: Proceso de Convocatoria Publica implementado	5-Entregables Intermedios	15/11/2018		15/11/2018		Sí	0.5
10	EJECUCIÓN: Directorio de Organizaciones Preseleccionadas elaborado	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	0.5
11	EJECUCIÓN: Planes de Fortalecimiento de las organizaciones preseleccionadas elaborados	5-Entregables Intermedios	14/12/2018		14/12/2018		Sí	0.5
12	EJECUCIÓN: Planes de Negocios Solidarios elaborados	5-Entregables Intermedios	27/12/2018		27/12/2018		Sí	0.5
13	EJECUCIÓN: Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Plan Anual de Política Pública (PAPP) 2019, aprobado	9-Entregables Formales	31/01/2019		31/01/2019		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Sistema GUBIPROY con actividades del proyecto FAREPS 2019, incorporadas	5-Entregables Intermedios	15/02/2019	15/02/2019			No	0.5
16	EJECUCIÓN: Estrategia de Incorporación de acciones positivas de género, entregada	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/02/2019			No	0.2
17	EJECUCIÓN: Informe Anual 2018 para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entregado	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/02/2019			No	1.0
18	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Taller de Planificación con equipo FAREPS, presentado	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/02/2019			No	0.5
19	EJECUCIÓN: Manual de Operaciones, aprobado	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/02/2019			No	1.0
20	EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/02/2019			No	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el diagnóstico de las Organizaciones de la EPS, diseñadas							
21	EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para la implementación de mesas de diálogo, entregadas	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/02/2019			No	0.2
22	EJECUCIÓN: Metodología y herramientas para la implementación del proceso de consulta previa de la EPS ,aprobadas	9-Entregables Formales	28/02/2019	28/01/2019			No	0.2
23	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Estudio de oportunidades para la EPS en el área de intervención del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2019	28/02/2019			No	0.2
24	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Plan de comunicación, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2019	28/02/2019			No	0.2
25	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Sistema de Planificación, seguimiento y evaluación, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/02/2019	28/02/2019			No	0.2
26	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Diseño del Plan de Fortalecimiento integral de las organizaciones, aprobados	5-Entregables Intermedios	08/03/2019	08/03/2019			No	0.2
27	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de la Consulta Previa a las comunidades, elaborado	9-Entregables Formales	15/03/2019	15/03/2019			No	0.5
28	EJECUCIÓN: Primer desembolso del FIDA, gestionado	9-Entregables Formales	15/03/2019	15/03/2019			No	1.0
29	EJECUCIÓN: Guía de capacitación para la incorporación de género en las organizaciones, elaborado	9-Entregables Formales	29/03/2019	29/03/2019			No	0.2
30	EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS en el sistema GUBIPROY, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/03/2019	29/03/2019			No	0.2
31	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Estudio de línea base para evaluación del proyecto, aprobados	5-Entregables Intermedios	29/03/2019	29/03/2019			No	0.5
32	EJECUCIÓN: 1er informe de implementación de Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	5-Entregables Intermedios	01/04/2019	01/04/2019			No	0.5
33	EJECUCIÓN: 1er Informe trimestral de avances del PAPP 2019, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/04/2019	15/04/2019			No	0.5
34	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de las primeras	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/05/2019			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	mesas de diálogo zonales, presentado							
35	EJECUCIÓN: Plan de comunicación del proyecto FAREPS, entregado	9-Entregables Formales	31/05/2019	31/05/2019			No	0.1
36	EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/05/2019			No	0.5
37	EJECUCIÓN: Segundo Informe de taller de seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado	5-Entregables Intermedios	28/06/2019	28/06/2019			No	0.5
38	EJECUCIÓN: TdR para la contratación de consultoría: Diseño del Fondo de Incentivo para el empleo y del Fondo de Integración Económica, aprobados	5-Entregables Intermedios	28/06/2019	28/06/2019			No	0.3
39	EJECUCIÓN: 1er informe de los PNS cofinanciados, entregado	5-Entregables Intermedios	01/07/2019	01/07/2019			No	0.5
40	EJECUCIÓN: 2do informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS), entregado.	5-Entregables Intermedios	01/07/2019	01/07/2019			No	0.5
41	EJECUCIÓN: 2do informe trimestral (2do Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	0.5
42	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, entregado	9-Entregables Formales	31/07/2019	31/07/2019			No	0.5
43	EJECUCIÓN: Informe de Talleres de formación al personal IEPS primer semestre, entregado	5-Entregables Intermedios	30/08/2019	30/08/2019			No	0.5
44	EJECUCIÓN: Estudio de oportunidades para la EPS en el área de intervención del proyecto, entregado	9-Entregables Formales	30/08/2019	30/08/2019			No	0.1
45	EJECUCIÓN: Plan de Fortalecimiento integral de las organizaciones, entregado	9-Entregables Formales	30/08/2019	30/08/2019			No	0.1
46	EJECUCIÓN: Sistema de Planificación, seguimiento y evaluación, entregado	9-Entregables Formales	30/08/2019	30/08/2019			No	0.1
47	EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	0.5
48	EJECUCIÓN: Estudio de línea base para evaluación del proyecto, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	0.1
49	EJECUCIÓN: 3er informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS	5-Entregables Intermedios	01/10/2019	01/10/2019			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) elaborados, entregado							
50	EJECUCIÓN: 3er informe trimestral (3er Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	5-Entregables Intermedios	15/10/2019	15/10/2019			No	0.5
51	EJECUCIÓN: Informe de Talleres de formación al personal IEPS segundo semestre, entregado	9-Entregables Formales	29/11/2019	29/11/2019			No	0.5
52	EJECUCIÓN: Informe de avance de consultorías contratadas, entregado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019	29/11/2019			No	0.5
53	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2019, entregado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019	29/11/2019			No	0.5
54	EJECUCIÓN: Informe de taller de seguimiento ejecutado con equipo FAREPS, entregado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019	29/11/2019			No	0.5
55	EJECUCIÓN: Registro de transacciones del proyecto FAREPS al sistema GUBIPROY, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/11/2019	29/11/2019			No	0.5
56	EJECUCIÓN: 4to informe trimestral (4to Trim) de avances del PAPP 2019, aprobado	5-Entregables Intermedios	13/12/2019	13/12/2019			No	0.5
57	EJECUCIÓN: Diseño del Fondo de Incentivo para el empleo y del del Fondo de Integración Económica, entregado	9-Entregables Formales	13/12/2019	13/12/2019			No	0.1
58	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de las Ferias Zonales de la EPS, entregado	9-Entregables Formales	13/12/2019	13/12/2019			No	0.5
59	EJECUCIÓN: 2do informe de los PNS cofinanciados, entregado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019	27/12/2019			No	0.5
60	EJECUCIÓN: 4to informe de implementación de los Plan de Fortalecimiento Integral para las organizaciones de la EPS y de los Planes de Planes de Negocios (PNS) elaborados, entregado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019	27/12/2019			No	0.5
61	EJECUCIÓN: Informe de la ejecución de las segundas mesas de diálogo zonales, presentado	5-Entregables Intermedios	27/12/2019	27/12/2019			No	0.5
62	EJECUCIÓN: Informe Final de ejecución del proyecto FAREPS 2019	9-Entregables Formales	27/12/2019	27/12/2019			No	1.5
63	EJECUCIÓN: Hitos para el año 2020-2022, definidos	9-Entregables Formales	30/12/2019	30/12/2019			No	70.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PND-6.1-6.3CRDEI-Porcentaje de familias del sector rural vinculadas a la EPS que reportan mejoras en sus ingresos	—	-	-	-	01/10/2018	-
2	PND-6.1-Porcentaje de organizaciones rurales vinculadas a la EPS reportan mejoras en sus ingresos	—	-	-	-	01/10/2018	-
3	PND-6.3-Número de plazas de trabajo creadas	—	-	-	-	01/10/2018	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,050,814.80 **
Costo Total:	35,973,536.02
Total Devengado:	126,774.38
% Costo Total Devengado:	0.35 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.35 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	140,229.21	508,108.62	0.00	648,337.83
Ppto. Externo Planeado	391,571.00	3,415,931.79	0.00	3,807,502.79
Ppto. Aprobado Inicial	11,700,681.47	3,924,040.41	0.00	15,624,721.88
Ppto. Codificado	53,180,021.00	3,924,040.41	0.00	57,104,061.41
Ppto. Comprometido	126,774.38	0.00	0.00	126,774.38
Planeado - Codificado (2019)		-3,415,931.79		
Programado a Devengar	531,800.21	3,924,040.42	0.00	4,455,840.63
Ppto. Devengado	126,774.38	0.00	0.00	126,774.38
Pagado Real	97,746.38	0.00	0.00	97,746.38
Estimado a fin de año	* 126,774.38	0.00	0.00	126,774.38
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	405,025.83	3,924,040.42	0.00	4,329,066.25
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 23.84 %	0.00 %	0.00 %	2.85 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	24,674.46		24,674.46				

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	27,567.30		52,241.76				
Mar	42,127.17		94,368.93				
Abr	99,230.78		193,599.71				
May	163,469.82		357,069.53				
Jun	410,596.31		767,665.84				
Jul	411,495.00		1,179,160.84				
Ago	547,609.21		1,726,770.05				
Sep	672,074.87		2,398,844.92				
Oct	709,268.96		3,108,113.88				
Nov	761,842.97		3,869,956.85				
Dic	54,083.57		3,924,040.42				
<b>Total</b>	<b>3,924,040.42</b>						

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la eficiencia de la gestión de planificación del IEPS MEDIANTE la implementación de metodologías de planificación, monitoreo, seguimiento y control de los planes institucionales.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 10: EJECUCIÓN: Directorio de Organizaciones Preseleccionadas elaborado	B1.rar	30/11/2018
2	ASOCIACIÓN HITO 11: EJECUCIÓN: Planes de Fortalecimiento de las organizaciones preseleccionadas elaborados	B2.rar	28/12/2018
3	ASOCIACIÓN HITO 12: EJECUCIÓN: Planes de Negocios Solidarios elaborados	B3.rar	28/12/2018
4	ASOCIACIÓN HITO 1: DEFINICIÓN: Dictamen de Prioridad de SENPLADES emitido	A1.rar	15/10/2018
5	ASOCIACIÓN HITO 2: PLANEACIÓN: Postulación del Proyecto FAREPS en el Sistema SIPeP.	A2.rar	15/10/2018
6	ASOCIACIÓN HITO 3: PLANEACIÓN: Personal técnico contratado.	A3.rar	15/10/2018
7	ASOCIACIÓN HITO 4: PLANEACIÓN: Plan Anual de Política Pública (PAPP) 2018 elaborado y aprobado.	A4.rar	15/10/2018
8	ASOCIACIÓN HITO 5: PLANEACIÓN: Taller de Arranque del Proyecto FAREPS ejecutado.	A5.rar	15/10/2018
9	ASOCIACIÓN HITO 6: PLANEACIÓN: Manual de Operaciones elaborado.	A6.pdf	07/11/2018
10	ASOCIACIÓN HITO 7: PLANEACIÓN: TDRs para la contratación de consultorías elaborados	A7.rar	07/11/2018
11	ASOCIACIÓN HITO 8: PLANEACIÓN: Directorio de aliados estratégicos y/o prestadores de servicios elaborado	A8.rar	07/11/2018
12	ASOCIACIÓN HITO 9: EJECUCIÓN: Proceso de Convocatoria Pública implementado	A9.rar	16/11/2018
13	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018	B4.rar	10/01/2019

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aguinaga Cadena, María del Consuelo	Analista de Género y Juventudes	Analista de Género y Juventudes	consuelo.aguinaga@ieps.gob.ec	023828070 etx.160
Lovato Arteaga, Geovanny Fabricio	Analista de Seguimiento y Evaluación	Analista de Seguimiento y Evaluación FAREPS	fabricio.lovato@ieps.gob.ec	023828070 etx.407
Oviedo Galeas, Viviana Alejandra	Analista de Coordinación FAREPS	Analista de Coordinación del Proyecto FAREPS	viviana.oviedo@ieps.gob.ec	023828070 etx.406
Torres Tambo, Janett Cecilia	Coordinador General del FAREPS	Coordinador General del Proyecto FAREPS	janett.torres@ieps.gob.ec	023828070 etx.405